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SCUOLA E ’ dall'Unione europea
COMPETENZE

Fondi Strutturali Europei — Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorita 02 — Le strutture per la scuola e le competenze (FESR) —
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale — Obiettivo Specifico RS04.2 — Azione A3.B — Sotto-azione RSO4.2.A3.B — Avviso Protocollo 88927 del
03/06/2025, “Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi
indirizzi di studio”.
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Spett.le ADESAS.r.l.
Via ALBEROBELLDO,
113/115
70010 LOCOROTONDO
(BA)
Tel. 080 4316408
P.l. 07268620726
e-mail: info@adesa.it

Oggetto: Contestazione di addebito, avvio del procedimento ex art. 122 D.Lgs. 36/2023 e formale
DIFFIDA AD ADEMPIERE ex art. 1454 c.c.

e RDO MePAN. 6135951

« CIG: BB18B89CBD

e Oggetto dell'affidamento: “Realizzazione dei Laboratori dell’indirizzo Viticoltura ed
Enologia della sede VALZANI, progetto RS04.2-A3.B-FESRPN-PU-2025-19 NEXT
GENERATION WINE LABS”.

Premesso che:

1. che in data 01/04/2026 é stata stipulata e attivata la RdO MePA n. 6135951 tra I’'LLL.S.S. FERRARIS
DE MARCO VALZANI e la societa ADESA S.r.l. di Locorotondo (BA), tale documento é stato
acquisito agli atti di questa Istituzione scolastica con prot. nr. 7694 del 01/04/2026;

2. che in data 03/04/2026 il legale rappresentante e presidente del C.A. della societa ADESA S.r.l. ha
sottoscritto il CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DELL’INDIRIZZO
VITICOLTURA ED ENOLOGIA DELLA SEDE VALZANI PROGETTO RS04.2-A3.B-FESRPN-
PU-2025-19 “NEXT GENERATION WINE LABS?”, a tale atto € stato attribuito il prot. nr. 7761 del
02/04/2026;

3. che ai sensi della documentazione di gara e del relativo contratto la data perentoria stabilita per il
completamento della fornitura e dei lavori “chiavi i mano” era fissata per il 31.07.2026;

4. cheindata 01.08.2026 il RUP Rita Ortenzia De Vito, unitamente al Direttore dei Lavori Ing.
Ignazio Launi, ha accertato che codesta Impresa non ha provveduto all'esecuzione delle
prestazioni contrattuali nei termini pattuiti, come da VERBALE DI ACCERTAMENTO DI
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I.1.S.S. FERRARIS @ DE MARCO e VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”

MANCATA ESECUZIONE NEI TERMINI CONTRATTUALI E CONTESTAZIONE
D'ADDEBITO Progetto RSO4.2-A3.B-FESRPN-PU-2025-19 NEXT GENERATION WINE
LABS, Ns. prot. n. 16487 del 03.08.2026, allegato alla presente;

CONSIDERATO CHE:
« Il mancato rispetto dei termini di consegna/esecuzione costituisce grave inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, tale da compromettere il perseguimento dell'interesse pubblico

sotteso all'affidamento;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO, LA SCRIVENTE STAZIONE
APPALTANTE, nella persona del RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

CONTESTA

a codesta Spett.le Impresa il grave inadempimento contrattuale consistente nella mancata esecuzione
della fornitura e dei lavori entro il termine pattuito del 31.07.2026

E INTIMA E DIFFIDA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile e dell’art. 122 del D.Lgs. 36/2023, codesta
Spett.le Impresa ad adempiere interamente alle prestazioni oggetto del contratto entro e non oltre il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
e accettazione della presente PEC.

AVVERTE CHE:

1. Decorso inutilmente il predetto termine di 15 giorni senza che codesta Impresa abbia
integralmente adempiuto il contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;

2. In caso di risoluzione, questa Stazione Appaltante procedera a:

o Incamerare la garanzia definitiva prestata ai sensi di legge;

o Eseguire la prestazione in danno dell'inadempiente, addebitando a codesta Impresa i
maggiori oneri sostenuti;
Effettuare la dovuta segnalazione all'ANAC ai fini delle valutazioni di competenza;
Richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti.

Distinti saluti

Si Allega Verbale di accertamento prot. n. 16487 del 03.08.2026

IL RESPONSABILE UICO DEL PROGETTO
DIRIGENTE SCOLASTICO

RITA Rita Ortenzia DE VITO

ORT .'I:N Zl'r%‘ento firmato digitalmente ai sensi del

D
05(% %005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
1'11'6#?.99'/ documento cartaceo e la firma autografa.
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