



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,
per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione

I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0006547 del 19/06/2019
06 (Uscita)

All'ALBO ON LINE

OGGETTO: Richiesta Eccezionale di PROROGA

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477

La sottoscritta, Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969, Cod. Fisc.: DVTRRT69A71B180Y, Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. “Ferraris – De Marco – Valzani” con sede in BRINDISI, codice fiscale n. 91071150741,

- Vista la nota protocollo MIUR N° 0004496 del 18/02/2019, che indica la scadenza dei termini assegnati per la realizzazione delle attività Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477
- Considerato che nella suddetta nota, si specifica che *“la proroga del termine ultimo per la realizzazione delle attività finanziate ha carattere di eccezionalità per cui la relativa richiesta potrà essere accettata solo dietro esplicita e motivata istanza da parte dell’Istituzione Scolastica...”* e che tra le motivazioni, vi è *“l’aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)”*;

- Vista la nota protocolla MIUR n° 0014872 del 13/05/2019, che definisce la tempistica per la realizzazione e l'allineamento della chiusura dei progetti, ricordando alle istituzioni scolastiche che **"dal 20 Maggio 2019 al 29 Giugno 2019 la piattaforma GPU sarà attiva per l'inserimento della richiesta di proroga"**;
- Ritenuto che, per poter inserire la richiesta di proroga le Istituzioni scolastiche dovranno indicare una o più motivazioni che documentano l'esigenza straordinaria della richiesta tra cui quella **"dell'aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)"**;
- Considerato che nella suddetta nota si sottolinea che **"la data massima che ciascuna scuola potrà inserire per la chiusura del progetto e per la documentazione dell'attività formativa in GPU è quella del 20 dicembre 2019"**.

CHIEDE

In maniera eccezionale, la **PROROGA** del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477, per i seguenti motivi:

- "aumento del numero dei progetti e dei moduli, dovuto al dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)";
- Il progetto PON è stato pensato fin dalla presentazione della proposta, per coinvolgere gli alunni dei settori professionalizzanti, che meno vivono le tematiche affrontate dai percorsi modulari ambientali. Molti alunni delle classi della sede (ex Ferraris), sono stati e sono ancora impegnati come corsisti nei Moduli PON di Competenze di Base 1° Annualità e nel PON di Alternanza Scuola Lavoro in Filiera di Aziende. Nel rispetto del target di utenza previsto nei progetti, bisognerà attendere il passaggio degli alunni dalle classi del biennio a quelle del triennio per avviare le attività relative ai Piani presentati in GPU. Per tali motivi, si rende necessaria una "Proroga", al fine di consentire l'avvio e il completamento del percorso preventivato e per consentire il regolare svolgimento e raggiungimento dei risultati prefissati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Ortenzia DE VITO

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)*

