



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,
per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione

IISS - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0006537 del 19/06/2019
06 (Uscita)

All'ALBO ON LINE

OGGETTO: Richiesta Eccezionale di PROROGA

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 CUP: D45B17000480007.

La sottoscritta, Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969, Cod. Fisc.: DVTRRT69A71B180Y, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Ferraris – De Marco – Valzani” con sede in BRINDISI, codice fiscale n. 91071150741,

- Vista la nota protocollo MIUR N° 0004496 del 18/02/2019, che indica la scadenza dei termini assegnati per la realizzazione delle attività formative autorizzate nell’ambito dei progetti PON FSE 2017/2018 e nello specifico per il seguente avviso: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33;
- Considerato che nella suddetta nota, si specifica che *“la proroga del termine ultimo per la realizzazione delle attività finanziate ha carattere di eccezionalità per cui la relativa richiesta potrà essere accettata solo dietro esplicita e motivata istanza da parte dell’Istituzione Scolastica...”* e che tra le motivazioni, vi è *“l’aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal*

dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)";

- Vista la nota protocolla MIUR n° 0014872 del 13/05/2019, che definisce la tempistica per la realizzazione e l'allineamento della chiusura dei progetti, ricordando alle istituzioni scolastiche che ***“dal 20 Maggio 2019 al 29 Giugno 2019 la piattaforma GPU sarà attiva per l’inserimento della richiesta di proroga”;***
- Ritenuto che, per poter inserire la richiesta di proroga le Istituzioni scolastiche dovranno indicare una o più motivazioni che documentano l'esigenza straordinaria della richiesta tra cui quella ***“dell’aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)”;***
- Considerato che nella suddetta nota si sottolinea che ***“la data massima che ciascuna scuola potrà inserire per la chiusura del progetto e per la documentazione dell’attività formativa in GPU è quella del 20 dicembre 2019”.***

CHIEDE

In maniera eccezionale, la **PROROGA** del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 *Miglioramento delle competenze chiave degli allievi* Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 per i seguenti motivi:

- “aumento del numero dei progetti e dei moduli, dovuto al dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)”;
- Il presente Progetto PON è stato pensato ed è caratterizzato in fase di esecuzione, da una serie di moduli che sono allacciati gli uni agli altri e che necessitano della conclusione dei primi, per far partire i secondi. Ad esempio, il Modulo 7 è propedeutico al Modulo 8, , il Modulo 13 è propedeutico al Modulo 14 e il Modulo 9 è propedeutico al Modulo 10. Era previsto che alcuni alunni partecipassero sia ai primi, sia ai secondi moduli, garantendo continuità nella progettazione e sequenzialità ai contenuti previsti.

Per tali motivi, si rende necessaria una “la Proroga”, al fine di consentire il completamento del percorso preventivato in fase di predisposizione e presentazione del Piano e per consentire il regolare svolgimento e raggiungimento dei risultati prefissati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Ortenzia DE VITO

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)*

