



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,
per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione

I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0006542 del 19/06/2019
06 (Uscita)

All'ALBO ON LINE

OGGETTO: Richiesta Eccezionale di PROROGA

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 "Potenziamento della Cittadinanza europea", Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale.
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-102

La sottoscritta, Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969, Cod. Fisc.: DVTRRT69A71B180Y, Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "Ferraris – De Marco – Valzani" con sede in BRINDISI, codice fiscale n. 91071150741,

Vista la nota protocollo MIUR N° 0004496 del 18/02/2019, che indica la scadenza dei termini assegnati per la realizzazione delle attività formative autorizzate nell'ambito dei progetti PON FSE 2017/2018 e nello specifico per il seguente avviso: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 "Potenziamento della Cittadinanza europea", Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale.

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-102

- Considerato che nella suddetta nota, si specifica che *“la proroga del termine ultimo per la realizzazione delle attività finanziate ha carattere di eccezionalità per cui la relativa richiesta potrà essere accettata solo dietro esplicita e motivata istanza da parte dell’Istituzione Scolastica...”* e che tra le motivazioni, vi è *“l’aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)”*;
- Vista la nota protocolla MIUR n° 0014872 del 13/05/2019, che definisce la tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti, ricordando alle istituzioni scolastiche che *“dal 20 Maggio 2019 al 29 Giugno 2019 la piattaforma GPU sarà attiva per l’inserimento della richiesta di proroga”*;
- Ritenuto che, per poter inserire la richiesta di proroga le Istituzioni scolastiche dovranno indicare una o più motivazioni che documentano l’esigenza straordinaria della richiesta tra cui quella *“dell’aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)”*;
- Considerato che nella suddetta nota si sottolinea che *“la data massima che ciascuna scuola potrà inserire per la chiusura del progetto e per la documentazione dell’attività formativa in GPU è quella del 20 dicembre 2019”*.

CHIEDE

In maniera eccezionale, la **PROROGA** del progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 **“Potenziamento della Cittadinanza europea”**, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale.

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-102

per i seguenti motivi:

- *“aumento del numero dei progetti e dei moduli, dovuto al dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)”*;
- Il progetto PON, prevede due distinte misure e altrettanti moduli formativi per ogni misura. I moduli di entrambe le misure, sono articolati e contraddistinti da una fase preparatoria da parte degli alunni che permetta loro di affrontare una seconda fase di Stage all’estero e successiva Certificazione di Lingua Inglese (CLIL).

Essendo il progetto rivolto agli alunni del Triennio, e tenuto conto che gli stessi alunni o buona parte del target interessato, sono stati impegnati in altre attività modulari PON e che dovrebbero partecipare prima ai percorsi formativi da 30 ore e successivamente a quelli di Stage e Certificazione Linguistica, sicuramente più lunghi e impegnativi, si rende necessaria una "Proroga", al fine di consentire il completamento del percorso preventivato in fase di predisposizione e presentazione del Piano e per consentire il regolare svolgimento e raggiungimento dei risultati prefissati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Ortenzia DE VITO

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)*