



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali**  
**Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,**  
**per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale**  
**Ufficio IV – Autorità di Gestione**

I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR  
Prot. 0006544 del 19/06/2019  
06 (Uscita)

**All'ALBO ON LINE**

**OGGETTO: Richiesta Eccezionale di PROROGA**  
**Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 “Potenziamento delle competenze di base”. Asse I- Istruzione – Fondo sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2**  
**Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188. “SCHEGGE DI LUCE”**  
**CUP: G88G18000310007.**

La sottoscritta, Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969, Cod. Fisc.: DVTRRT69A71B180Y, Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. “Ferraris – De Marco – Valzani” con sede in BRINDISI, codice fiscale n. 91071150741,

- Vista la nota protocollo MIUR N° 0004496 del 18/02/2019, che indica la scadenza dei termini assegnati per la realizzazione delle attività formative autorizzate nell'ambito dei progetti PON FSE 2017/2018 e nello specifico per il seguente avviso: Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 “Potenziamento delle competenze di base”. Asse I- Istruzione – Fondo sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188;
- Considerato che nella suddetta nota, si specifica che *“la proroga del termine ultimo per la realizzazione delle attività finanziate ha carattere di eccezionalità per cui la relativa richiesta potrà essere accettata solo dietro esplicita e motivata istanza da parte dell'Istituzione Scolastica...”* e che tra le motivazioni, vi è *“l'aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)”*;
- Vista la nota protocolla MIUR n° 0014872 del 13/05/2019, che definisce la tempistica per la realizzazione e l'allineamento della chiusura dei progetti, ricordando alle istituzioni scolastiche che

*“dal 20 Maggio 2019 al 29 Giugno 2019 la piattaforma GPU sarà attiva per l’inserimento della richiesta di proroga”;*

- Ritenuto che, per poter inserire la richiesta di proroga le Istituzioni scolastiche dovranno indicare una o più motivazioni che documentano l’esigenza straordinaria della richiesta tra cui quella *“dell’aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)”;*
- Considerato che nella suddetta nota si sottolinea che *“la data massima che ciascuna scuola potrà inserire per la chiusura del progetto e per la documentazione dell’attività formativa in GPU è quella del 20 dicembre 2019”.*

### **CHIEDE**

In maniera eccezionale, la **PROROGA** del progetto Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 “Potenziamento delle competenze di base”. Asse I- Istruzione – Fondo sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 per i seguenti motivi:

- *“aumento del numero dei progetti e dei moduli, dovuto al dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)”;*
- I Moduli relativi alla seconda annualità del progetto PON, sono propedeutici a quelli della prima annualità. Sono stati già svolti e conclusi i primi moduli da 30 e 60 ore di preparazione, informazione e sensibilizzazione, oltre che di interpretazione e di scrittura creativa, mentre la seconda annualità prevede due altri moduli da 60 e 100 che rappresentano la giusta conclusione dei primi e ai quali dovrebbero partecipare gli stessi alunni già iscritti ai precedenti percorsi. Per tali motivi, si rende necessaria una la Proroga”, al fine di consentire di completare il percorso preventivato in fase di predisposizione e presentazione del Piano e per consentire il regolare svolgimento e raggiungimento dei risultati preventivati.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Rita Ortenzia DE VITO**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)*

