



I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR  
Prot. 0011252 del 19/11/2019  
04-06 (Uscita)

**SPETTABILE**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,  
per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV – Autorità di Gestione**

**ALL'ALBO ON LINE**

**OGGETTO: Ulteriore Richiesta di PROROGA per il Progetto PON Avviso n° 1953/2017 del 21/02/2017.**

**Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per "Potenziamento delle competenze di base". Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.**

**Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 CUP: G88G18000310007**

La sottoscritta, Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969, Cod. Fisc.: DVTRRT69A71B180Y, Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "Ferraris – De Marco – Valzani" con sede in BRINDISI, codice fiscale 91071150741,

VISTA la nota protocollo MIUR N° 0033837 del 13/11/2019 relativa ai progetti PON FSE 2017/2018 e nello specifico anche per il seguente avviso: **1953/2017 (Potenziamento delle competenze di base) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per "Potenziamento delle competenze di base". Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188;**

Contatti e riferimenti

Pag. 1

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO

Codice Meccanografico BRIS01400X

Codice Fiscale 91071150741

Codice Univoco Ufficiale UFYER0

Sito web [www.iiisferrarisdemarcovalzani.edu.it](http://www.iiisferrarisdemarcovalzani.edu.it)

PEO [bris01400x@istruzione.it](mailto:bris01400x@istruzione.it)

PEC [bris01400x@pec.istruzione.it](mailto:bris01400x@pec.istruzione.it)

Sede Legale Coordinata via Adamello, 18

72100 Brindisi - tel. 0831 592480

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

Sede Coordinata viale Degli Studi s n c

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

**CONSIDERATO** che nella suddetta nota, si specifica che *“l’Autorità di Gestione ha raccolto l’esigenza di supporto espressa dalle istituzioni scolastiche pianificando e modificando la tempistica di realizzazione dei progetti, facendo ricorso allo strumento della proroga attraverso l’emanazione di una serie di note specifiche”*;

**RITENUTO** che con la sopracitata nota il MIUR tiene a chiarire che *“le proroghe già concesse hanno prodotto due risultati: stabilito l’allineamento della scadenza al 20/12/2019 per tutti i progetti prorogati e ha consentito un incremento complessivo dell’avanzamento della spesa”*;

**CONSIDERATO** che *“l’Autorità di Gestione ha effettuato un’ulteriore indagine conoscitiva in merito alle difficoltà ancora esistenti che, malgrado gli sforzi fatti, sono ancora di ostacolo alla piena realizzazione dei progetti entro il 20/12/2019”*;

**VISTO** che nella nota protocollo n° 0033837 del 13/11/2019 il MIUR comunica che *“al fine di non vanificare gli sforzi già fatti, si ritiene opportuno venire incontro alle richieste delle Istituzioni Scolastiche aprendo la possibilità di inserire un’ulteriore richiesta di proroga motivata attraverso la funzione presente in GPU Richieste di Proroga”*;

**RITENUTO** che questa Istituzione Scolastica ha concluso le procedure per il reclutamento delle Figure di Sistema per tutti i Progetti PON Autorizzati dall’Autorità di Gestione e che per buona parte di essi sono state già avviate la attività formative;

**CONSIDERATO** che la suddetta nota protocollo n° 0033837 del 13/11/2019 specifica che *“tale funzione sarà attiva dal 18/11/2019 al 06/12/2019 e che la nuova data massima di fine progetto viene impostata automaticamente dal sistema al 31/08/2020”*;

**CONSIDERATO** che l’avviso 1953/2017 – Potenziamento delle Competenze di base - prevede *“l’obbligatorietà della realizzazione di almeno due moduli pena l’inammissibilità dell’intero progetto”*;

## CHIEDE

in via eccezionale, una ulteriore **PROROGA** del Progetto di cui all’Avviso Pubblico per il “Potenziamento delle competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 CUP: G88G1800031007,

per i seguenti motivi:

- Aumento del numero dei progetti e dei moduli, dovuto al dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica);
- Molti alunni delle classi delle sedi ex Ferraris ed ex De Marco sono stati e sono ancora impegnanti come corsisti nei Moduli PON di Competenze di Base 1° Annualità, nel PON Competenze di Cittadinanza Europea e nel PON di Patrimonio Culturale appena avviato.
- Nel rispetto del target di utenza previsto nei progetti, bisognerà attendere che molti alunni terminino le attività formative in cui sono già impegnati, affinché possano iscriversi e partecipare agli altri Piani approvati e presenti in Piattaforma GPU.
- Questa Istituzione Scolastica ha già concluso le procedure per il reclutamento delle Figure di Sistema per tutti i Progetti PON Autorizzati dall'Autorità di Gestione, per buona parte di essi sono state già avviate le attività formative e si rischia di vanificare tutto il lavoro fatto, alla luce dell'imminente scadenza per la conclusione delle attività formative.

Per tali motivi, si rende necessaria una ulteriore "**PROROGA**", al fine di consentire l'avvio e il completamento dei percorsi formativi PON già in essere, consentendo il regolare raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Rita Ortensia DE VITO**