



I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0011259 del 19/11/2019
04-06 (Uscita)

SPETTABILE

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,
per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione**

ALL'ALBO ON LINE

OGGETTO: Ulteriore Richiesta di PROROGA per il Progetto PON Avviso n° 3781/2017 del 05/04/2017.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi – Azione 10.2.5

Codice Progetto: 10.2.6A-FSEPON-PU-2017-33 CUP: G85B17000210007

La sottoscritta, Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969, Cod. Fisc.: DVTRRT69A71B180Y, Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. “Ferraris – De Marco – Valzani” con sede in BRINDISI, codice fiscale 91071150741,

VISTA la nota protocollo MIUR N° 0033837 del 13/11/2019 relativa ai progetti PON FSE 2017/2018 e nello specifico anche per il seguente avviso: **3781/2017 (Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro)** - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi – Azione 10.2.5

Codice Progetto: 10.2.6A-FSEPON-PU-2017-33;

Contatti e riferimenti

Pag. 1

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO

Codice Meccanografico BRIS01400X

Codice Fiscale 91071150741

Codice Univoco Ufficiale UFFYER0

Sito web www.issferrarisdemarcovalzani.edu.it

PEO bris01400x@istruzione.it

PEC bris01400x@pec.istruzione.it

Sede Legale Coordinata via Adamello, 18

72100 Brindisi - tel 0831 592480

Sede Centrale via Nicola Brandi, 1

72100 Brindisi - tel 0831 418861

Sede Coordinata viale Degli Studi s.n.c.

72027 San Pietra Vernotica - tel 0831 654351

CONSIDERATO che nella suddetta nota, si specifica che *“l’Autorità di Gestione ha raccolto l’esigenza di supporto espressa dalle istituzioni scolastiche pianificando e modificando la tempistica di realizzazione dei progetti, facendo ricorso allo strumento della proroga attraverso l’emanazione di una serie di note specifiche”*;

RITENUTO che con la sopracitata nota il MIUR tiene a chiarire che *“le proroghe già concesse hanno prodotto due risultati: stabilito l’allineamento della scadenza al 20/12/2019 per tutti i progetti prorogati e ha consentito un incremento complessivo dell’avanzamento della spesa”*;

CONSIDERATO che *“l’Autorità di Gestione ha effettuato un’ulteriore indagine conoscitiva in merito alle difficoltà ancora esistenti che, malgrado gli sforzi fatti, sono ancora di ostacolo alla piena realizzazione dei progetti entro il 20/12/2019”*;

VISTO che nella nota protocollo n° 0033837 del 13/11/2019 il MIUR comunica che *“al fine di non vanificare gli sforzi già fatti, si ritiene opportuno venire incontro alle richieste delle Istituzioni Scolastiche aprendo la possibilità di inserire un’ulteriore richiesta di proroga motivata attraverso la funzione presente in GPU Richieste di Proroga”*;

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica ha concluso le procedure per il reclutamento delle Figure di Sistema per tutti i Progetti PON Autorizzati dall’Autorità di Gestione e che per buona parte di essi sono state già avviate la attività formative;

CONSIDERATO che la suddetta nota protocollo n° 0033837 del 13/11/2019 specifica che *“tale funzione sarà attiva dal 18/11/2019 al 06/12/2019 e che la nuova data massima di fine progetto viene impostata automaticamente dal sistema al 31/08/2020”*;

CHIEDE

in via eccezionale, una ulteriore **PROROGA** del Progetto di cui all’Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi – Azione 10.2.5

Codice Progetto: 10.2.6A-FSEPON-PU-2017-33

per i seguenti motivi:

- Aumento del numero dei progetti e dei moduli, dovuto al dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica);

- Molti alunni delle classi delle sedi ex Ferraris ed ex De Marco sono stati e sono ancora impegnanti come corsisti nei Moduli PON di Competenze di Base 1° Annualità, nel PON Competenze di Cittadinanza Europea e nel PON di Patrimonio Culturale appena avviato.
- Nel rispetto del target di utenza previsto nei progetti, bisognerà attendere che molti alunni terminino le attività formative in cui sono già impegnati, affinché possano iscriversi e partecipare agli altri Piani approvati e presenti in Piattaforma GPU.
- Questa Istituzione Scolastica ha già concluso le procedure per il reclutamento delle Figure di Sistema per tutti i Progetti PON Autorizzati dall'Autorità di Gestione, per buona parte di essi sono state già avviate la attività formative e si rischia di vanificare tutto il lavoro fatto, alla luce dell'imminente scadenza per la conclusione delle attività formative.

Per tali motivi, si rende necessaria una ulteriore **"PROROGA"**, al fine di consentire l'avvio e il completamento dei percorsi formativi PON già in essere, consentendo il regolare raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Ortenzia DE VITO