



I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0006560 del 20/06/2019
05 (Uscita)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,
per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione

ALL'ALBO ON LINE

OGGETTO: Richiesta Eccezionale di PROROGA

Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5; Cod. Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-37

La sottoscritta, Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969, Cod. Fisc.: DVTRRT69A71B180Y, Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "Ferraris – De Marco – Valzani" con sede in BRINDISI, codice fiscale n. 91071150741,

- Vista la nota protocollo MIUR N° 0004496 del 18/02/2019, che indica la scadenza dei termini assegnati per la realizzazione delle attività formative autorizzate nell'ambito dei progetti PON FSE 2017/2018 e nello specifico per il seguente avviso:
Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5; Cod. Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-37
- Considerato che nella suddetta nota, si specifica che *"la proroga del termine ultimo per la realizzazione delle attività finanziate ha carattere di eccezionalità per cui la relativa richiesta potrà essere accettata solo dietro esplicita e motivata istanza da parte dell'Istituzione Scolastica..."* e che tra le motivazioni, vi è *"l'aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)"*;
- Vista la nota protocolla MIUR n° 0014872 del 13/05/2019, che definisce la tempistica per la realizzazione e l'allineamento della chiusura dei progetti, ricordando alle istituzioni scolastiche che *"dal 20 Maggio 2019 al 29 Giugno 2019 la piattaforma GPU sarà attiva per l'inserimento della richiesta di proroga"*;

- Ritenuto che, per poter inserire la richiesta di proroga le Istituzioni scolastiche dovranno indicare una o più motivazioni che documentano l'esigenza straordinaria della richiesta tra cui quella *"dell'aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)"*;
- Considerato che nella suddetta nota si sottolinea che *"la data massima che ciascuna scuola potrà inserire per la chiusura del progetto e per la documentazione dell'attività formativa in GPU è quella del 20 dicembre 2019"*.

CHIEDE

In maniera eccezionale, la PROROGA del progetto Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5; Cod. Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-57, per i seguenti motivi:

- "aumento del numero dei progetti e dei moduli, dovuto al dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica)".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Ortenzia DE VITO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)