



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.6 – "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del secondo ciclo.

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESR PON-PU-2020-476

CUP: D86J20000280007



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

I.I.S.S. "FERRARIS • DE MARCO • VALZANI"
Polo Tecnico Professionale "MESSAPIA"



Stazione appaltante: I.I.S.S. FERRARIS - DE MARCO - VALZANI
Lavori: "Realizzazione di un Ambiente SMART CLASS"
Progetto: 10.8.6A-FESR PON-PU-2020-476

I.I.S.S. "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0012507 del 14/12/2020
06-02 (Uscita)

Contratto per: **Acquisto di postazioni PC midi tower e monitor touch screen da 70"**
Stipula: ODA (MePA) 5632325 - Prot. 6780 (06-02) del 30/07/2020
Importo contrattuale: € 9.516,00 al lordo dell'IVA (22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z702DD5225
Codice Unico Progetto (CUP): D86J20000280007

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
FORNITURA DI POSTAZIONI PC MIDI TOWER E MONITOR TOUCH SCREEN DA 70"
art. 102 D.M. 50/2016

1. Progetto originario

Progetto PON FESR sull'azione 10.8.6A del PON *Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento"* è stato autorizzato con nota MIUR AOODGEFID-22964 del 20 luglio 2020 ed identificato con il numero di progetto: **PU-2020-476**.

Il progetto è stato redatto dal personale interno dell'Istituzione Scolastica. L'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs n. 56/2017 è stato avviato con Determina del Dirigente Scolastico Prot. nr. 6767 (06-02) del 29/07/2020.

2. Finanziamento

Dalle somme finanziate dalla Comunità Europea, il MIUR, mediante nota Prot. AOODGEFID-22964 del 20 luglio 2020, ha autorizzato a questa Amministrazione un importo lordo pari a € 10.000,00 ripartiti nel seguente modo:

Contatti e riferimenti

Pag. 1

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: **Rita Ortenzia DE VITO**

Codice Meccanografico: **BRIS01400X**

Codice Fiscale: **91071150741**

Codice Univoco Ufficiale: **UFYER0**

Sito web: **www.iisferrarisdemarcovalzani.edu.it**

PEO: **bris01400x@istruzione.it**

PEC: **bris01400x@pec.istruzione.it**

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18

72100 Brindisi - tel. 0831 592480

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

Voce di costo	Autorizzato (a)	Effettivo (b)	incidenza	Economie (a-b)
A. Progettazione	150,00	0,00	0,00%	150,00
B. Spese organizzative e gestionali	650,00	329,10	3,29%	320,90
C. Forniture	9.000,00	9.516,00	95,16%	-516,00
D. Pubblicità	100,00	54,90	0,55%	45,10
E. Collaudo – Regolare Esecuzione	100,00	100,00	1,00%	0,00
totali	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00

Nota:

l'Avviso Pubblico, comunicato dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, prevedeva all'art. 6.1 "Articolazione dei costi del progetto", la seguente ripartizione dei costi:

Voce di costo	Percentuali previste
A. Progettazione	1,50% (max)
B. Spese organizzative e gestionali	6,50% (max)
C. Forniture	90,00% (min)
D. Pubblicità	1,00% (max)
E. Collaudo – Regolare Esecuzione	1,00% (max)

FORNITURE PER L'ALLESTIMENTO DI UN AMBIENTE "SMART CLASS"**3. Generalità del fornitore**

Il fornitore è stato individuato tra quelli presenti sulla vetrina delle offerte del portale MePA di CONSIP S.p.A. La scelta del fornitore si è fondata sul confronto tra l'apparecchiatura richiesta dal progetto e il "Criterio del minor prezzo", ai sensi art. 95; comma 4 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, risultando aggiudicataria dell'appalto la società NONSOLOMODULI s.n.c. di CALCI (PI).

4. Contratto

Considerato che la fornitura rientrava nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94), questa Amministrazione ha prodotto un Ordine Diretto di Acquisto (ODA), che è stato identificato dalla piattaforma MePA con il numero 5632325. Il predetto contratto è stato acquisito con l'Ordine 57/2020 prot. 6780 (06-02) del 30/07/2020.

5. Perizie suppletive e di variante

Non sono state eseguite perizie suppletive o di variante al progetto originale.

Contatti e riferimenti

Pag. 2

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: **Rita Ortenzia DE VITO**Codice Meccanografico: **BRIS01400X**Codice Fiscale: **91071150741**Codice Univoco Ufficiale: **UFYER0**Sito web: **www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it**PEO: **bris01400x@istruzione.it**PEC: **bris01400x@pec.istruzione.it**

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18

72100 Brindisi - tel. 0831 592480

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

6. Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo autorizzato relativo alle forniture ammonta a € 9.000,00 di cui sono stati utilizzati € 9.516,00; con un residuo passivo pari a € 516,00. Tale differenza viene compensata con le economie effettuate sulle restanti voci di costo, come specificato nel quadro comparativo dell'art. 2 "Finanziamento".

7. Consegna della fornitura

La consegna della fornitura è stata effettuata in due tranches: una tramite il DDT 202784, prot. 7827(06-02) del 10/09/2020 e ultimata l'11/09/2020, con il DDT 66-PA, prot. 7984 (06-02) del 16/09/2020.

Con prot. 7990 (06-02) del 16/09/2020, il Dirigente Scolastico ha emesso il Certificato Conformità Merce Incondizionato a seguito della Verifica di Conformità della Fornitura. Tale certificato è stato comunicato alla società NONSOLOMODULI s.n.c. di CALCI (PI) con lettera Prot. nr. 7991 (06-02), del 16/09/2020.

8. Termine previsto ultimazione lavori

Secondo quanto indicato nell'Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, la data massima per la realizzazione del progetto è stata fissata al 30/12/2020.

La sistemazione dell'apparecchiatura nell'ambiente "SMART CLASS" è stata ultimata il giorno 29/09/2020

9. Sospensione e ripresa dei lavori

Non si registrano sospensioni dei lavori.

10. Concessioni e proroghe

Non sono state date concessioni a terzi né richieste proroghe al progetto

11. Pagamenti

Con prot. 7990 (06-02) del 16/09/2020, il Dirigente Scolastico ha emesso il Certificato Conformità Merce Incondizionato a seguito della Verifica di Conformità della Fornitura.

Il predetto Certificato è stato trasmesso alla società NONSOLOMODULI s.n.c. di CALCI (PI), con lettera Prot. nr. 7991 (06-02) del 16/09/2020, autorizzando la stessa a emettere la corrispondente fattura.

Il pagamento dell'Ordine 57/2020 (relativo all'ODA MePA 5632325), prot. 6780 (06-02) del 30/07/2020, è stato effettuato dall'Istituzione Scolastica il 21/09/2020, in unica soluzione, tramite **mandato n. 944**.

12. Conto finale e credito residuo dell'impresa

Non sono state applicate ritenute a fondo garanzie, pertanto il fornitore non avanza nessun credito residuo.

13. Confronto tra somme autorizzate e spesa

La somma spesa coincide con l'importo contrattuale e i valori ammessi relativi alle spese generali utilizzate.

14. Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

15. Riserve dell'impresa

Nessuna riserva dell'impresa.

16. Cessione crediti

Non risulta al R.U.P. nessuna cessione di crediti dell'impresa a terzi.

17. Andamento lavori

La fornitura ha seguito le previsioni del progetto sia in tipologia, qualità, quantità e tempistica.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Luca BALDASSARRE, incaricato del collaudo del laboratorio di cui trattasi, considerato che:

- Le forniture sono integre, non presentano urti o forzature.
- Le forniture corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto.
- Le apparecchiature funzionano regolarmente in tutte le sue parti.
- Le licenze relative al Sistema Operativo (Windows 10 Home) e del software applicativo a corredo (Office Student 2019), sono autentiche in tutte le macchine.
- La documentazione a corredo è stata visionata, ordinata e disposta per la conservazione.
- Sono stati identificati nr. 11 articoli (10 postazioni PC più monitor 70") da aggiungere a inventario.
- Le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle attrezzature riscontrate in loco.
- La contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti.
- Eseguita la completa revisione tecnico-contabile relativa alla voce Fornitura, l'importo dei lavori si conferma Euro 9.516,00. Tale ammontare, anche se superiore alla somma autorizzata, rientra nei limiti previsti di spesa.


CERTIFICA

che la fornitura della apparecchiatura per l'allestimento dell'Ambiente "SMART CLASS", affidati alla società NONSOLOMODULI s.n.c. di CALCI (PI)

E' STATA REGOLARMENTE ESEGUITA

Brindisi, 03 dicembre 2020


IL COLLAUDATORE
Ing. Luca BALDASSARRE


IL R.U.P.
Dott.ssa Rita Ortenzia DE VITO

Contatti e riferimenti

Pag. 4

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: **Rita Ortenzia DE VITO**

Codice Meccanografico: **BRIS01400X**

Codice Fiscale: **91071150741**

Codice Univoco Ufficiale: **UFYERO**

Sito web: **www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it**

PEO: **bris01400x@istruzione.it**

PEC: **bris01400x@pec.istruzione.it**

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18

72100 Brindisi - tel. 0831 592480

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351